

## Sitzungsnotizen

<b>Projekt</b>	CSD Jena		
<b>Datum</b>	31.07.19	<b>Ort</b>	Towanda
<b>Sitzungsleitung</b>	Theresa	<b>Protokollführung</b>	Matthias
<b>Teilnehmende</b>	Matthias (LSBTIQ*-Koordinierungsstelle/QueerWeg), Bo (Towanda), Ulrike (MSV), Madlen (MSV), Theresa, Kathrin (AIDS-Hilfe), Sven (QueerWeg), Jana, Daniel (QueerWeg)		
<b>Verteiler</b>	CSD Jena		

## Tagesordnung

Nr.	Thema
1	Was lief toll?
2	Info aus dem CSD-Vorlauf? Wie kam es zum CSD?
3	Trägerschaft / Kooperationen
4	Organisation & Koordinator_innen (Promotion, Kommunikationskanäle, int. Treffen)
5	Auswertung Veranstaltungen
6	Rückblick / Fazit & Vorrasschau
7	Wie haben wir uns gefühlt? (Umgang miteinander)
8	zweites Auswertungstreffen

## Notizen

TOP 1	Was lief toll?		
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 700 Menschen haben wir gezählt</li> <li>• in noch nicht mal 4 Monaten geschafft zu organisieren</li> <li>• junge Menschen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ zielgerichtete Angebote schaffen?</li> <li>◦ inhaltlich/politisch einbinden?</li> <li>◦ organisatorischen &amp; logistische Besonderheiten bedenken (z.B. Einlass zu Parties,</li> </ul> </li> <li>• kommerzfreier, inhaltlicher CSD mit Fokus auf Forderungen</li> <li>• Zug voll mit Menschen aus Gera</li> <li>• zweit beste Queer-Beat-Party der letzte 3 Jahre, es war sehr voll</li> <li>• abwechslungsreiche, inhaltliche interessante und aufeinander passende Veranstaltungen (auch mit interaktiven Formaten, nicht nur passives berieseln)</li> <li>• outsourcen einzelner Veranstaltungen hat CSD-Team entlastet und hat Organisationen sichtbar werden lassen</li> <li>• Termin nicht so nah zum IDAHoBIT* und Tag der Vielfalt legen                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ → Übersättigung bei den VA-Besucher_innen</li> <li>◦ aber auch bei den organisierenden</li> </ul> </li> <li>• erstmals gemeinsame CSD-Forderungen</li> </ul>		
<b>Ergebnis/ Entscheidung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• wir sind toll und haben tolles geleistet</li> </ul>		
<b>Aufgaben</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Termin</b>


TOP 2		Info aus dem CSD-Vorlauf / Wie kam es zum CSD?		
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QueerLounge &amp; einige aus Queer-Paradies haben sich abgesprochen</li> <li>• es gab bereits Planungen im Vorfeld (seit Anfrage <b>Gerrit</b> 2016)</li> <li>• im November hat <b>Gerrit Gine</b> &amp; <b>Sven</b> dann nochmal                             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Sven</b> hat zwei Terminwochen damals schon rausgesucht</li> <li>◦ damals schon gewünscht, dass Queer-Paradies die Party macht (Sven benennt Protokolltermin im Januar)</li> </ul> </li> <li>• <b>Gerrit</b> meint angeregt zu haben, eine Party zu organisieren, aber dann nur in Absprache mit dem Team</li> <li>• Warum ist diese Vorlauf-Info wichtig? → weil es in der CSD-internen Diskussion</li> <li>• CSD-Team hat beschlossen, Partyausrichtung an Rose abzugeben, Rose hat dann Queer-Paradies angefragt ob das als QueerBeat geschehen kann, <b>Gerrit</b> hat vom Kulturkoordinator der Rose informiert, dass</li> <li>• <b>Jana</b>: es war gut, dass das CSD-Team offen war, <b>Matthias</b>: und es war für die Umsetzung auch notwendig, dass weitere Organisationen unterstützen</li> </ul>			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CSD-Veranstaltungen werden im CSD-Team besprochen, evtl. konkrete Arbeitsaufträge an Organisationen/Gruppen gegeben und auf kore</li> <li>• d.h. es gibt jetzt auch keinen Automatismus, dass irgendwer irgendeinen bestimmten Programmbestandteil im automatisch macht</li> <li>• CSD kommuniziert zu relevanten Veranstaltungspartner_innen</li> </ul>			
Aufgaben	Aufgabe	Verantwortlichkeit	Termin	

TOP 3		Trägerschaft / Kooperationen		
Inhalt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• QueerLounge für Finanzen</li> <li>• QueerWeg für Demo- &amp; Kundgebungsanmeldung</li> <li>• <b>Daniel</b>: gerne Rückmeldung</li> <li>• <b>Sven</b>: es gab Überlegungen: Trägerschaft oder eigenen Verein , QueerWeg hat Veranstaltungen hat angemeldet, sonder</li> <li>• <b>Daniel</b>: es gab keine Absprachen wie konkret aufgeteilt wurde, sondern Möglichkeiten, die dem CSD vorgeschlagen wurden</li> <li>• <b>Matthias</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Herausforderung,</li> <li>◦ sowohl bei Anmeldung, als auch Finanzorganisation sind Beschlüsse des CSD-Teams nicht umgesetzt worden</li> <li>◦ nie gedacht, dass Übernahme der Trägerschaft bedeutet, dass Bestandteile ganz aus dem CSD-Team rausgenommen werden und die CSD-Gruppe zum Teil Informationen über den aktuellen Stand verwehrt sind; bei QueerWeg-Projekten ist das sonst so nicht üblich</li> </ul> </li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Gerrit:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Cool, dass QueerWeg Trägerschaft für Anmeldungen übernommen hat, so dass Veranstaltungshaftpflicht genutzt werden konnte;</li> <li>◦ Cool, dass QueerLounge/Sven Ersatz-Finanzierung gefunden hat, nachdem JenaKultur Förderung abgewiesen hat</li> </ul> </li> <li>• <b>Sven</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ bittet Finanzpunkt auf extra Treffen zu legen</li> <li>◦ Transparenz war gegeben – Finanzplan war online gestellt, war bearbeitbar; es gab Info zur Absage von Jen</li> </ul> </li> <li>• Projektpartner_innen <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ inhaltlich gewinnbringend &amp; strukturell-logistisch auch notwendig geworden</li> <li>◦ <b>Theresa:</b> cool, dass sich die kontinuierliche Teilnahme bestimmter Organisationen</li> <li>◦ <b>Matthias:</b> nicht jede Organisation aufnehmen, die mithelfen möchte, sondern eine Art Selbstverständnis erarbeiten (welche Werte teilen wir),</li> </ul> </li> </ul>		
<b>Ergebnis/ Entscheidung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanzpläne kontinuierlich intern sichtbar machen/halten</li> <li>• Trägerschaften jedes Jahr aufs neue</li> <li>• Pinkwasching klar definieren, wer gehört zu uns?</li> </ul>		
<b>Aufgaben</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Termin</b>

<b>TOP 4</b>	<b>Organisation &amp; Koordinator_innen (Promotion, Kommunikationskanäle, int. Treffen)</b>		
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gut, dass wir in AGs arbeiten, aber z.T. waren diese nicht sehr aktiv sondern träge</li> <li>• mehr in Arbeitsgruppen abgeben, mehr/klare Kompetenzen geben</li> <li>• AGs später anfangen lassen – damit entsteht eine Basis für deren Arbeit und es ist schon klarer, wer kontinuierlich arbeitet <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ manche AG-Themen interessiert</li> </ul> </li> <li>• <b>Sven:</b> es gab keine konkreten Ansprechpartner_innen in den AGs (klar, weil manche AGs effektiv nur durch eine Person bestanden);</li> <li>• evtl. vermeiden: Personen, die in zu vielen AGs sind (andererseits können sie gute Informationsträgerinnen sein)</li> <li>• bedauerlicher Unfall <b>Sven</b> hat deutlich gemacht, wie gefährlich zu starke Zentralisierung von Informationen &amp; Materialien sein kann – CSD ist zu groß, als das wir riskieren können, dass Einzelpersonen ausfallen</li> <li>• offizielle CSD-eMail-Adressen</li> <li>• Aufgaben &amp; Unteraufgaben klar definieren <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Erfahrungen anderer Gruppen/Projekte nutzen</li> </ul> </li> <li>• Promotion <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ früher anfangen, einheitliches Bild schaffen und mehr ansprechen</li> <li>◦ Website / Facebook <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gerrit: Website steht, d.h. über beide Adressen erreichbar</li> <li>▪ Sven trägt Wunsch des CSD Teams zur Übertragung der Domain an Gerrit an QL-Vorstand</li> <li>▪ allgemeines Unverständnis, dass der QueerLounge-Vorstand Entscheidungen des CSD-Plenung umstößt</li> <li>▪ klar trennen, wer</li> <li>▪ CSD-Orga-Team: Sven als Admin entfernen, damit</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		
<b>Ergebnis/ Entscheidung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verteiler bereinigen</li> <li>• Check-Listen benutzen, um</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AG-Protokolle für das ganze Team sichtbar machen</li> <li>• einzelne Personen nicht zu zentral mit Informationen &amp; Materialien</li> <li>• Informationen zentral &amp; transparent machen</li> <li>• offizielle Kommunikation über Funktions-eMail-Adresse führen und nicht über private eMail-Adresse wählen</li> <li>• die Wahl des konkret zu nutzenden Organisations-Tool muss jedes CSD-Team neu entscheiden, dazu muss es eine geeignete Darstellung der Funktionsaufgaben</li> </ul>		
<b>Aufgaben</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Termin</b>

<b>TOP 5</b>	<b>Auswertung Veranstaltungen</b>		
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>		
<b>Ergebnis/ Entscheidung</b>	-		
<b>Aufgaben</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Termin</b>

<b>TOP 6</b>	<b>Rückblick / Fazit &amp; Vorrasschau</b>		
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alkoholkonsum wie sicherstellen, dass kein Alkohol konsumiert und aus Glasgefäßen getrunken wird</li> <li>• transparenter Zugriff auf Organisationsverlauf sicherstellen</li> <li>• Check-Listen erstellen</li> </ul>		
<b>Ergebnis/ Entscheidung</b>	-		
<b>Aufgaben</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Termin</b>

<b>TOP 7</b>	<b>Wie haben wir uns gefühlt? (Umgang miteinander)</b>		
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>		
<b>Ergebnis/ Entscheidung</b>	-		
<b>Aufgaben</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Termin</b>


<b>TOP 8</b>	<b>Zweites Auswertungstreffen</b>		
<b>Inhalt</b>	•		
<b>Ergebnis/ Entscheidung</b>	-		
<b>Aufgaben</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Termin</b>

<b>TOP #</b>	<b>Finanzen</b>		
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sind noch nicht fertig, erst am Montag letzte Abrechnung bekommen, 20.08. für Vorstellung der vorher prüfen Kassenprüfer &amp; Vorstand die Abrechnung</li> <li>• ca. 1.000 Euro Überschuss</li> </ul>		
<b>Ergebnis/ Entscheidung</b>	-		
<b>Aufgaben</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Termin</b>

<b>TOP #</b>			
<b>Inhalt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termin zweites Moderationstreffen</li> <li>• mit / ohne Mediation             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Aufwand / Kosten</li> </ul> </li> <li>• mit / ohne Emotionen             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ist uns das wichtig?</li> <li>◦ Emotionen können nicht ausdiskutiert werden, sondern nur benannt werden</li> <li>◦ nicht nur Hauptkonflikte aufgreifen, sondern auch mal Nebengespräche</li> </ul> </li> <li>• Bo fragt Hauen ist Doof an</li> <li>• Bo &amp; Claudia führen vorgespräch</li> <li>• Theresa &amp; Gerrit erstellen Foodle-Terminsuche</li> <li>•</li> </ul>		
<b>Ergebnis/ Entscheidung</b>	-		

<b>Aufgaben</b>	<b>Aufgabe</b>	<b>Verantwortlichkeit</b>	<b>Termin</b>